

ОБЗОР ДНЕСТРОВСКОГО ПРОЕКТА ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ/ЕЭК ООН В АПРЕЛЕ – СЕНТЯБРЕ 2020 И ПЛАНЫ ДО КОНЦА 2020

В связи пандемией COVID-19 часть мероприятий проекта (например, встречи глав рабочих групп Днестровской комиссии и Днестровская конференция) были переформатированы в режим онлайн, а сам проект продлен до 10 мая 2021 г.

Трансграничный диагностический анализ (ТДА) и стратегическая программа действий (СПД)

Результаты

- ✓ Окончательная версия ТДА / части 1 трансграничного ПУРБ Днестра размещена на сайте Днестровской комиссии <https://dniester-commission.com/novosti/vyshel-v-svet-transgranichnyi-diagnosticheskij-analiz-bassejna-reki-dnestr/>
- ✓ Проект стратегической программы действий размещен для публичных консультаций на <https://dniester-commission.com/novosti/obsuzhdenie-strategicheskoy-programmy-dejstvij-dlya-dnestrovskogo-bassejna/>. Комментарии принимаются до 15 октября с.г.
- ✓ Опубликовано резюме масштабной работы по инвентаризации 31 хвостохранилища, которые находятся в бассейне реки Днестр - <https://dniester-commission.com/novosti/masshtabnoe-issledovanie-sostoyaniya-xvostoxranilishh-v-bassejne-dnestr/>. Реализация рекомендаций работы обсуждена с главой Комитета Верховного Совета Украины по вопросам экологической политики и природопользования, а также с руководителями Львовской и Ивано-Франковской областных администраций.
- ✓ Опубликован «Анализ целей, ограничений и возможностей оптимизации режима весеннего эколого-репродукционного попуска из Днестровского водохранилища» (гидрологическая часть) - см. <https://dniester-commission.com/novosti/eksperty-izuchili-varianty-optimizadi-vesennego-ekologo-reprodukcionnogo-popuska-iz-dnestrovskogo-vodoxranilishha/>.



Планы

- Подписание СПД (дата будет уточнена).
- Разработка рекомендаций по оптимизации режимов весенних эколого-репродукционных попусков из Днестровского водохранилища, с гидробиологической точки зрения.
- Пресс-конференция по результатам инвентаризации хвостохранилищ (декабрь).

Днестровская бассейновая комиссия

Результаты

- ✓ Проведены 4 онлайн встречи глав рабочих групп Днестровской комиссии (июнь-июль).

Планы

- Работа групп в онлайн режиме.

Директива о наводнениях

Результаты

- ✓ Проведен перерасчет максимальных расходов воды дождевых паводков 0.2%, 1.0% и 10.0% вероятности превышения с учетом климатических изменений для рек Днестр, рук. Турунчук,

Стрый, Опир, Быстрица, Быстрица-Надворнянская, Быстрица-Солотвинская, а также определены максимальные расходы воды весеннего половодья 0.2%, 1.0% и 10.0% вероятности превышения с учетом климатических изменений для реки Кучурган.

- ✓ Продолжается оцифровка рельефа выбранных территорий по материалам топографических карт масштаба 1: 10 000.
- ✓ Подготовлено интервью «Затопления в Западной Украине: причины, уроки и вероятность избежать пагубных последствий в будущем» <https://dnier-commission.com/novosti/zatopleniya-v-zapadnoj-ukraine-prichiny-uroki-i-veroyatnost-izbezhat-pagubnyx-posledstvij-v-budushhem/>.

Планы

- Разработка карт опасности затоплений и карт риска затоплений для следующих экстремальных гидрологических сценариев: 10% ВП (один раз в 10 лет), 1% ВП (один раз в 100 лет), 0,2% ВП (один раз в 500 лет), (до декабря).

Просвещение

Результаты

- ✓ Молодежная летняя школа для участников, проживающих в бассейне Днестра, прошла в этом году в июле в онлайн формате.

Планы

- Установка 69 информационных щитов в бассейне Днестра (октябрь-декабрь).
- Международная конференция «Евроинтеграция и управление бассейном Днестра», состоится онлайн 8-9 октября. Больше информации: <https://dnier-commission.com/novosti/registraciya-uchastiya-v-mezhdunarodnoj-konferencii-evrointegraciya-i-upravlenie-bassejnom-reki-dnestr/>.

Демонстрационные проекты

Результаты

- ✓ В рамках демонстрационного проекта по восстановлению реки Ягорлык разработан рабочий проект для проведения восстановительных работ на пилотном участке, подходит к завершению прохождение процедуры оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).
- ✓ 2 июля был проведен семинар для фермеров в Одесской области «Ресурсосберегающее сельское хозяйство в водоохранной зоне реки Ягорлык», а также подписан Меморандум о сотрудничестве между Окнянским сельским советом и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Планы

- Проведение тендерной процедуры для проведения восстановительных работ на пилотном участке (сентябрь – ноябрь).
- Презентация методических рекомендаций для восстановления малых рек в аридных условиях (ноябрь).



С уважением и пожеланиями крепкого здоровья,
команда проекта ГЭФ/ПРООН/ОБСЕ/ЕЭК ООН